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1.國家檔案館定位及功能服務(1/3)
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定位
國家記憶素材中心

國家記憶學習中心 國家記憶專業技術研發中心

國家記憶應用研究中心

行政院核定「國家檔案典藏及服務建設計畫」行政院核定「國家檔案典藏及服務建設計畫」

願景 深化國家記憶，便捷檔案服務

4

1.國家檔案館定位及功能服務(2/3)

透過國家檔案館的興建，展現「國
家發展經驗及人民共同記憶」，提
升國人在教育、文化、研究及歷史
之知識能量與認知水準。

將檔案加入創意、知識、生活、美
感等要素，吸引民眾應用檔案，形
成以「檔案」為主題的教育、文化
與休憩觀光廊帶。

目標

完備國家
知識體系

開創檔案
多元價值
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國家檔案館

典藏
維護

閱覽
應用

研究
展示

人文
休憩

教育
文創

技術
研發

國家檔案館服務功能
檔案典藏容量

100公里

1.國家檔案館定位及功能服務(3/3)
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位處新北市林口區
林口社區運動公園之南側，

由文化一路、仁愛一路、公
園路及15米計畫道路所圍之
街廓內北側大部分土地(約占
90%)
基地形狀呈梯形，三面臨接

計畫道路，該街廓周邊已設
置人行步道

興建基地
20

20-1

基地位置圖

世大運社會宅
/新創園區

世大運社會宅
/新創園區

2.工程概述(1/2)
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2.工程概述(2/2)

工程經費

工程期程

興建規模

110年~114年

總樓地板面積49,078M2 (14,846坪) ，
地上十層、地下二層，提供至少100公
里國家檔案典藏空間。

主體工程費20.978億元

基地概要 位於新北市林口區，面積25,686M2，
法定建蔽率：50%、法定容積率：250%
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主辦機關

代辦機關

設計監造

工程施工

國家發展委員會檔案管理局

內政部營建署

九典聯合建築師事務所

豐譽營造股份有限公司

3.工程團隊



設計建蔽率： 25.07%
設計容積率： 122.57%
建築規模：地上10層、地下2層

結合知識、教育、文化、休憩功能

4.建築規劃 全區配置
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10

主要外觀立面
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檔案
儲存

地層
堆疊

歷史
紀錄

Records

記憶的層疊

+

反映當下象徵現在

開創未來
↓

由過去、現在映照未來 從在地扎根至清透開放

外觀立面
設計理念

(結合林口在地紅土漸層色系及玻璃、不銹鋼等材質象徵透明、數位意象)
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5.工程施工規劃(1/10)

施工工期

年
月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一、假設工程
開工整地及施工圍籬 
建管開工及放樣勘驗程序
假設工程及管線遷移

二、地工工程

三、地下室結構

四、地上層結構及裝修

五、工程竣工

地上十層及內外裝修工程

工程項目

施作擋土鋼軌樁,二挖三撐

地下二層及防水工程

113年112年111年110年

• 工期為1060日曆天
• 預計開工日期：110年4月
• 預計竣工日期：113年9月

• 工期為1060日曆天
• 預計開工日期：110年4月
• 預計竣工日期：113年9月

4月初 假設工程進場

6/9 鋼軌樁進場

12/18
地下結構體開始施作

8/13
地上結構體開始施作
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5.工程施工規劃(2/10)

安全圍籬

 假設工程配置：

1.分別於公園路及仁愛一路各

設置1樘 10m 日式大門作

為工地進出動線。

2.基地四周設置甲種圍籬。

3.鄰近主建物人行道上方設置

安全走廊。

4.利用西側空地配置工務所及

南側空地設置物料堆置區。

仁愛一路

公
園
路

施工大門
No.2

施工大門
No.1

甲種圍籬

工
務

所
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5.工程施工規劃(3/10)
仁愛一路

文化一路
一段

公
園
路

出入口

出
入
口

建築位置

洗車台

圍籬

施工期間交通維持

道路名稱
路寬
(M)

雙向
車道數

公園路 20 各1車道

仁愛一路 15 各1車道

文化一路一段 30 各3車道

計畫道路 10 各1車道

１.大型車輛避開上下班尖峰時段：
• 砂石車進出、鋼筋進料、混凝土預拌車

２.出入口處設置警示：
• 車輛進出警示燈警示
• 專人指揮施工車輛進出

３.保留現有人行要道：
除南側部分人行道縮減外，其餘施工圍籬均
設置在現有人行道內側，以保持人行道暢通
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5.工程施工規劃(4/10)

噪音防制

 行為管制：

• 禁止怪手司機任意按喇叭

• 運輸車輛及施工機具駕駛禁止任意按喇叭

• 車輛行經住宅區時，限速30 公里/小時

 機具管制：

• 高噪音機具避免同時集中作業

• 定期檢查及汰換老舊車輛

 監測＆維護：

• 維護路面，避免因道路破損而增加路面振動

• 監測周界環境噪音，檢視防制成效，維護環境安寧

• 若接到居民陳情，將配合調整施工方式
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5.工程施工規劃(5/10)

環境維持

 避免工區內污水溢出：

• 工區四周設置防溢座

• 工區出入口設置截水設施

• 泥水、車輛沖洗廢水或地表逕流均循截水設施進入
沉砂池，防止廢水漫流

 施工人員生活污水：

• 採租用流動式廁所(定時委託代清除處理業清運)

 定期清理：

• 工區內截水溝及泥砂沉澱設施內之累積物

（工區污水）
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5.工程施工規劃(6/10)

環境維持 （空污防治）
 降低車輛產生之空污：

• 工區出入口設置洗車台，確實清洗進出工區之運土車
輛及輪胎，避免沙塵飛揚

• 工區內車行路徑採用鋪設硬鋪面

• 施工機具使用最新含硫量標準柴油，定期維修保養

• 運輸車輛採車隊管理，以無線電聯絡通知候車，減少
怠速廢氣

 降低建築施工產生之空污：

• 結構體四周搭設施工架被覆防塵網

 維護：定期派員進行道路洗掃與灑水作業

 監測：連續監測周界空品(PM10、PM2.5)，並配合空品
嚴重惡化示警訊息加強灑水
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5.工程施工規劃(7/10)

環境維持 （監測維護）

施工圍籬設置電子顯示看板 登革熱預防

即時顯示空氣品質(PM10、PM2.5)與
營建噪音連續監測數值

每日針對蓄水池、四周水溝等可能積水
區域進行巡查，積水處進行清理或投藥，
不定期噴藥、投藥
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5.工程施工規劃(8/10)

鄰房安全 （建物現況鑑定）

計畫道路
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5.工程施工規劃(9/10)

鄰房安全 （施工期間安全監測）

井

Ｈ

支撐應變計，４處

土中傾度管，４處

水位觀測井，２處

中間柱隆起桿，２處

建物傾斜計，５處

沈陷觀測點，３０處

井

Ｈ

支撐應變計

土中傾度管

水位觀測井

中間柱隆起桿

建物傾斜計

沈陷觀測點

監測項目
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5.工程施工規劃(10/10)

工區連絡電話

 施工單位：豐譽營造股份有限公司
簡先生 0928-243201
羅先生 0928-603990

 監造單位：九典聯合建築師事務所
陳先生 0933-564816

 代辦機關：內政部營建署
鄭先生 02-22402911分機3215

 洽辦機關：國家發展委員會檔案管理局
王先生 02-89953577

機關連絡電話
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6.國家檔案館興建資訊公布
本局全球資訊網建置「國家檔案館」專區
將適時公布工程最新進度及內容
內容包括願景藍圖、基地位置、建館紀要(含期程規劃、建館紀

事)及最新動態(含興建進度、活動資訊)等



簡 報 完 畢
敬 請 指 教


