

本局 111 年度部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核意見	等第
1	國家檔案典藏及服務建設計畫	<p>一、本計畫國家檔案典藏及服務建設工程方面，工作進度及預算執行皆達目標值，截至 111 年底止，實際總進度為 28.38%，較預定進度超前約 1.33 個百分點。另在擴增辦理各機關屆期檔案審選方面，完成中央三級（含）以上及地方一級機關屆期移轉檔案審核計 81 個機關次，有助提升國家檔案典藏質量。</p> <p>二、鑒於國內營建環境嚴峻挑戰，針對本計畫工程，請要求廠商預為規劃因應措施，並積極落實品質、工安及各項防疫措施，及時因應外界營造市場情況，維持工進之穩定，以持續依計畫所定各項期程，順利施作，早日完工。</p>	優等

本局 111 年度自行管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核意見	等第
1	深化國家記憶 第 2 期計畫	<p>一、本計畫 111 年辦理國家檔案整理、描述、權利盤點及預審，以及庫房環境控制與安全維護，紙質類檔案數位化與修護，影音類檔案數位轉製與修護，機關檔案銷毀目錄初審及移轉前置輔導訪視與文書檔案管理培訓，檔案主題展示、體驗展示、研究出版、檔案樂活情報發行、檔案教學資源素材編輯、研究應用獎勵與檔案意識推廣等活動等 23 項年度目標，均如期完成，且部分項目超越年度目標。</p> <p>二、本計畫於檔案應用及推廣服務執行方面，在 111 年完成檔案樂活情報改版，以及首次於展場導入 WebAR 互動，在全國 Covid-19 疫情第三級警戒期間，持續辦理全文影像公開上網，提供無遠弗屆之服務廣受各界好評，111 年全文影像上網瀏覽已逾 34 萬人次。</p> <p>三、請持續積極尋求公眾及外部資源，精進提升國家檔案整編、數位化及全文影像上網量能，並適當導入自動化及智能等相關資訊技術，強化各項作業執行效率，同時運用多方整合行銷傳播檔案價值，提升全民檔案應用意識及素養。</p>	優等