

本局 112 年度部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核意見	等第
1	國家檔案典藏及服務建設計畫	<p>一、本案工作進度及預算執行皆達原定目標，並有多項分項工作超越原訂目標。112 年完成主體結構體構築，並榮獲第 12 屆新北市工安獎及第 17 勞動部推動職業安全衛生優良工程金安獎等獎項肯定。</p> <p>二、截至 112 年底，庫房主體施工實際進度為 63%，超前 0.17 個百分點，已完成地下 2 樓至屋頂屋突構築及滯洪池結構體混凝土澆置等工項，並進行外牆玻璃帷幕、室內裝修、水電、消防、空調、檔案架及景觀設施等工項施作；此外屆期檔案移轉審核方面，完成 84 個機關，有助擴增國家檔案主題及典藏量，提升國家檔案典藏質量，值得肯定。</p> <p>三、近年來，國內工程多有因疫情變化、物價波動、缺工或缺料等因素，影響工程進度，考量國家檔案館工程仍有遭遇前揭風險之可能，為順利於 113 年 11 月完工，請持續監督進度及辦理相關施工界面整合外，並瞭解施工廠商監測員工狀況，俾預作協調及處置，降低風險發生或危害。</p>	優等

本局 112 年度自行管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核意見	等第
1	深化國家記憶 第 2 期計畫	<p>一、本計畫 112 年辦理國家檔案整理、描述、權利盤點及預審作業，並執行庫房環境控制與安全維護，以及辦理紙質類檔案數位化與修護、影音類檔案數位轉製與修護、機關檔案銷毀目錄初審、移轉前置輔導訪視、文書檔案管理培訓、檔案主題展示、檔案教育主題講座、研究出版、檔案樂活情報發行、檔案教學資源素材編輯及研究應用獎勵與推廣等 24 項工作，均如期完成，且部分項目超越年度目標。其中，與漫畫家簡嘉誠及蓋亞文化出版社合作，運用臺鐵檔案素材創作之漫畫《青空下的追風少年》榮獲第 17 屆日本國際漫畫賞金獎，112 年國家檔案特展也首次結合動畫效果及融接技術建置沉浸劇場，提供豐富多元嶄新的觀展體驗。</p> <p>二、考量計畫推動之檔案管理及開放事項仍須賡續推動辦理，請評估導入相關自動化及智能等技術，強化各項作業執行效率，並尋求公眾及外部資源，多方整合運用行銷傳播檔案價值，提升全民檔案應用意識及素養。</p>	優等